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Nome attivita Durata | Mese -Mese 1 [Mese 2 [Mese 3 [Mese 4 [Mese 5 [Mese 6 [Mese 7 [Mese 8 [Mese 9 [Mese 10 [Mese 11 [Mese 12 [Mese 13 [Mese
s1 | st | s2 | s3 | s4 | s5 [ s6 | sz | s8 | s | s10 | st | s12 | s13 | sta | st5 | st6 | si7 | s18 | s19 | s20 | s21 | =22 | s23 | s24 | 25 | s% | so7 | s28 | s20 | s30 | a1 | s32 | 33 | s34 | 36 s36 | a7 $38 | 539 | s40 | sa1 | sa2 | 543 | s44 | w45 [ sa6 s47 | a8 | 49 | s50 | s51 | s52 | s53 | 54 | 55 | s56 | 57 |
Lavori 0G2 204g | 20405 W Lavori 0G2
Recinzione e apprestamenti del cantiere 107g | 1079 ¥ Recinzione e apprestamenti del cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantier | 4 g |
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate 19 19l
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 3g 3ol
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura conacc | 2g 2ol
Allestimento di piattaforma di scarico del materiale del ¢ | 4 g |
Montaggio del ponteggio metallico fisso 369 18 o 18 I
Impianti di servizio del cantiere 6g 60y & Impianti di servizio del cantiere
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 29 25
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 49 4o
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 29 2ol
Rimozioni 9g 90y V¥ Rimozioni
Rimozione di pavimento in ceramica su copertura piana 19 19l
Rimozione di manto impermeabile 1q r |
Rimozione di massetto 79 7 o[
Risanamento volta 129 120 ¥ Risanamento volta
Consolidamento di volta in muratura 129 12 o[
massetti e pavimentazioni 3g 39 massetiie pavimentazioni
Formazione di massetto per coperture 1g 1l
Posa di pavimenti per esterni in ceramica 3g 3 ol
Recupero delle coperture 499 499y ¥ Recupero delle coperture
Impermeabilizzazione di coperture 29 2¢
Riparazione di manto di copertura in tegole 499 49 o ——
6g 60w ¥ Opere di lattoneria
Montaggio e revisione scossaline, pluviali e canali di grc 6g & oI
Recupero Facciata principale 114g 1149y iata principale
Ristabilimento della coesione di opere in pietra 79 7 o I
Integrazione di parti mancanti di opere in pietra 169 16 o[
Ristabilimento strutturale deladesione di opere in pietre | 40 g oy}
Protezione superficiale di opere in pietra 269 26 o[
Ripresa di intonaci esterni 129 12 o[
Ripresa di intonaci interni 4g e |
Smobilizzo del cantiere 15g 15 o[
Lavori 052 2529 | 2529 ¥ Lavori 0S2
Recinzione e apprestamenti del cantiere 1289 | 1289 ¥ Recinzione e apprestamenti del cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantier | 4 g e |
Allestimento di deposit, zone per lo stoccaggio deimate | 1g 19l
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 3g 3gllll
Allestimento di piattaforma di scarico del materiale del ¢ 4g [ |
Montaggio del ponteggio metallico fisso 419 16 o I 25 oI
Impianti di servizio del cantiere 199 199w & Impianti di senvizio del cantiere
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 4g 19l 3 gl
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 49 29 20l
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 49 1qll 3l
DIPINTI MURALI 2329 2329y ¥ DIPINTI MURALI
Operazioni preliminari di consolidamento 125g 1250w ~ Operazioni preliminari di consolidamento
Ristabilimento delladesione della pellicola pittoric. | 17 g 7 o 10 o[
Operazioni di disinfestazione e disinfezione 1639 16395y ¥ Operazioni di disinfestazione e disinfezione
Disinfezione da microorganismi di dipinti murali | 739 30 o I—— 43 o I——
Operazioni di pulitura 1679 167 g & Operazioni di pultura
Rimozione meccanica di depositi coerenti su dipir 88g 33 o I s o I
Estrazione di sali solubili da dipinti murali 79 3 gl 4 ol
Operazioni di fissaggio, consolidamento, reintegrai | 185 g 18599 ¥ Operazioni di fissaggio, consolidamento, reintegrazione e
Ristabilimento della coesione della pellicola pittori 79 3 ol 4 oI
facune, | 46g 190 o I—— 27—
Protezons supericiled cpint el e 27 <1 o
INTONACH 169 g 169 ¥ INTONACI
Operazioni di rimozione interventi precedenti 1299 1299y ¥ Operazioni di rimozione interventi precedenti
Rimozione meccanica di stuccature inidonee diin | 279 12 o[ 15 o
Operazioni di consolidamento 134g 13405 ¥ Operazioni di consolidamento
Ristabilimento delladesione tra supporto murario | 289 1 o 17
Operazioni di stuccatura, reintegrazione e proteziol | 145 g 1459 ¥ Operazioni di stuccatura, reintegrazione e protezione
Stuccatura di cadute di strati di intonaci 13g 5 ol s
Riduzione dellinterferenza visiva di intonaci 249 10 o 14 o
STUCCHI 83g 839 ¥ STUCCHI
Operazioni preliminari 159 1509 ¥ Operazioni preliminari
Applicazione bendaggi di sostegno e proteziones | 159 15 o
Operazioni di disinfestazione e disinfezione 149 145y W Operazioni di disinfestazione e disinfezione
Disinfezione da microorganismi di stucchi 14g 14
Operazioni di rimozione interventi precedenti 37g g & Operazioni di rimozione interventi precedenti
Trattamento di elementi metallici su stucchi 379 s7o .
Operazioni di consolidamento 10g 109y ¥ Operazioni di consolidamento
Ristabilimento della coesione di stucchi 109 10 oI
Applicazione di peri su stucchi 109 10 o
Operazioni di integrazione e presentazione estetica | 46 g 469 ¥ Operazioni di integrazione e presentazione estetica
Integrazione plastica di parti mancanti del modell: | 33 g 33 o
Reintegrazione pittorica di lacune della finitura di: | 14 g 14
Operazioni di protezione superficiale 3g 39y Operazioni di protezione superficiale
Applicazione di protettivo superficiale su stucchi 3g 3 o
Smobilizzo del cantiere 159 15 o
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