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Nome attività Durata

Lavori OG2 204 g

Recinzione e apprestamenti del cantiere 107 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 4 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 3 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio2 g

Allestimento di piattaforma di scarico del materiale del ponteggio4 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 36 g

Impianti di servizio del cantiere 6 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

Rimozioni 9 g

Rimozione di pavimento in ceramica su copertura piana 1 g

Rimozione di manto impermeabile 1 g

Rimozione di massetto 7 g

Risanamento volta 12 g

Consolidamento di volta in muratura 12 g

 massetti e pavimentazioni 3 g

Formazione di massetto per coperture 1 g

Posa di pavimenti per esterni in ceramica 3 g

Recupero delle coperture 49 g

Impermeabilizzazione di coperture 2 g

Riparazione di manto di copertura in tegole 49 g

Opere di lattoneria 6 g

Montaggio e revisione scossaline, pluviali e canali di gronda 6 g

Recupero Facciata principale 114 g

Ristabilimento della coesione di opere in pietra 7 g

Integrazione di parti mancanti di opere in pietra 16 g

Ristabilimento strutturale dell'adesione di opere in pietra 40 g

Protezione superficiale di opere in pietra 26 g

Ripresa di intonaci esterni 12 g

Ripresa di intonaci interni 4 g

Smobilizzo del cantiere 15 g

Lavori OS2 252 g

Recinzione e apprestamenti del cantiere 128 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 4 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 3 g

Allestimento di piattaforma di scarico del materiale del ponteggio4 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 41 g

Impianti di servizio del cantiere 119 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 4 g

DIPINTI MURALI 232 g

Operazioni preliminari di consolidamento 125 g

Ristabilimento dell'adesione della pellicola pittorica di dipinti murali17 g

Operazioni di disinfestazione e disinfezione 163 g

Disinfezione da microorganismi di dipinti murali 73 g

Operazioni di pulitura 167 g

Rimozione meccanica di depositi coerenti su dipinti murali88 g

Estrazione di sali solubili da dipinti murali 7 g

Operazioni di fissaggio, consolidamento, reintegrazione e protezione185 g

Ristabilimento della coesione della pellicola pittorica di dipinti murali7 g

Reintegrazione di lacune, abrasioni o stuccature su dipinti murali46 g

Protezione superficiale di dipinti murali 71 g

INTONACI 169 g

Operazioni di rimozione interventi precedenti 129 g

Rimozione meccanica di stuccature inidonee di intonaci27 g

Operazioni di consolidamento 134 g

Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco28 g

Operazioni di stuccatura, reintegrazione e protezione 145 g

Stuccatura di cadute di strati di intonaci 13 g

Riduzione dell'interferenza visiva di intonaci 24 g

STUCCHI 83 g

Operazioni preliminari 15 g

Applicazione bendaggi di sostegno e protezione su stucchi15 g

Operazioni di disinfestazione e disinfezione 14 g

Disinfezione da microorganismi di stucchi 14 g

Operazioni di rimozione interventi precedenti 37 g

Trattamento di elementi metallici su stucchi 37 g

Operazioni di consolidamento 10 g

Ristabilimento della coesione di stucchi 10 g

Applicazione di perni su stucchi 10 g

Operazioni di integrazione e presentazione estetica 46 g

Integrazione plastica di parti mancanti del modellato in stucco33 g

Reintegrazione pittorica di lacune della finitura di stucchi14 g

Operazioni di protezione superficiale 3 g

Applicazione di protettivo superficiale su stucchi 3 g

Smobilizzo del cantiere 15 g

s-1 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42 s43 s44 s45 s46 s47 s48 s49 s50 s51 s52 s53 s54 s55 s56 s57

Mese -1 Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11 Mese 12 Mese 13 Mese 14

Lavori OG2204 g

Recinzione e apprestamenti del cantiere107 g

4 g

1 g

3 g

2 g

18 g 18 g

Impianti di servizio del cantiere6 g

2 g

4 g

2 g

Rimozioni9 g

1 g

1 g

7 g

Risanamento volta12 g

12 g

 massetti e pavimentazioni3 g

1 g

3 g

Recupero delle coperture49 g

2 g

49 g

Opere di lattoneria6 g

6 g

Recupero Facciata principale114 g

7 g

16 g

40 g

26 g

12 g

4 g

15 g

Lavori OS2252 g

Recinzione e apprestamenti del cantiere128 g

4 g

1 g

3 g

16 g 25 g

Impianti di servizio del cantiere119 g

1 g 3 g

2 g 2 g

1 g 3 g

DIPINTI MURALI232 g

Operazioni preliminari di consolidamento125 g

7 g 10 g

Operazioni di disinfestazione e disinfezione163 g

30 g 43 g

Operazioni di pulitura167 g

33 g 55 g

3 g 4 g

Operazioni di fissaggio, consolidamento, reintegrazione e protezione185 g

3 g 4 g

19 g 27 g

27 g 44 g

INTONACI169 g

Operazioni di rimozione interventi precedenti129 g

12 g 15 g

Operazioni di consolidamento134 g

11 g 17 g

Operazioni di stuccatura, reintegrazione e protezione145 g

5 g 8 g

10 g 14 g

STUCCHI83 g

Operazioni preliminari15 g

15 g

Operazioni di disinfestazione e disinfezione14 g

14 g

Operazioni di rimozione interventi precedenti37 g

37 g

Operazioni di consolidamento10 g

10 g

10 g

Operazioni di integrazione e presentazione estetica46 g

33 g

14 g

Operazioni di protezione superficiale3 g

3 g

15 g
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